

Bredbandsinfo 16

Utsikt har upphandlat fiberblåsningentreprenör

VallaCom är dom som kommer att blåsa fiber på FiG:s sträckor. Dom står redo och vill komma igång så fort som möjligt, dock tidigast efter semestern. För att kunna hålla tidsplanen och för att VallaComs personal ska hinna planera innan semestern så måste vi ha in "klar brunn" rapporter inom de närmsta 1-2 veckorna, annars finns risken att dom får påbörja hos annat byalag och FiG får vänta.

Observera! När ni har grävt ner slangen på tomten, anslutit det gröna markeringsbandets metalltråd med bandet och kopplat samman slangändarna så ska det rapporteras in till BA.

Viktigt! Metalltråden i det gröna markeringsbandet måste kopplas ihop med markeringsbandet ute i gatan/vägen på ett korrekt sätt. Utsikt kommer senare att mäta in sträckorna, vid inmätningen skickar man en signal via tråden för att kunna mäta in exakt var slangarna är förlagda.

Skarvklämmor även kallade "sockerbitar" och vulktejp att använda vid ihopkopplingen finns att hämta hos Roger Lindgren (013-331140) om ni saknar det akut. Det kommer även att lämnas ut vid nästa slangutlämningsdag som vi inte satt datum för ännu, det blir troligen av runt månadsskiftet augusti - september. I filen "Brunnar och andelar" kan man se vilka fastigheter som är klara för fiberblåsning just nu.

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AihKPINhcB_kdHBaSldiNUg4cDgzBjB6X1ZvMWI2Nmc&output=html

Grävstatus

Till och med vecka 24 är 1/3 av grävningen avklarad (5 120 av 15 401 meter) och grävning pågår just nu i området Skränge. Kostnadsmässigt ligger vi inom ramen för vår kalkyl, just nu ligger andelen på ca 2 050 kr.

Tjällmo grävmaskiner har meddelat att grävningen kommer att pågå även under semestern. Det är dock lite osäkert med vad dom har för maskinresurser att tillgå vilket innebär att tidplanen kan skjutas lite fram och tillbaka under semesterperioden.

Filen "Grävstatus" är uppdaterad med en grov uppskattning för grävstart på respektive sträcka. Där kan man också se att vissa sträckor saknar ledningsrättsavtal (eller att BA ej informerat att avtal finns påskrivet). Avtalen måste till innan vi kan påbörja grävning. Det är BA:s uppgift att ta kontakt med respektive markägare och få till avtalet samt att rapportera om avtal finns påskrivet eller ej.

<https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AvdYm0KSkDdwdGRfa0hycWk0MFBWEtjVGdZcGJ5RXc&output=html>

*Glad midsommar,
Styrelsen FiG*