

Bredbandsinfo 20

14 fastigheter har grävning kvar

De flesta är nu klara med den egna grävningen och därmed klara för fiberblåsning. Arbetet som Vallacom utför har påbörjats och pågår just nu i Skiestadskorset. Några fastigheter ligger dock efter och riskerar nu för sig själva och de som ansluter till samma brunn att få fiberblåsning och installationer skjutna på framtiden. Andra byalag väntar på att få arbetet utfört.

I följande brunnar krävs åtgärd för att få "klar brunn":

0580-0145 Hackstad, 0580-0147 Sjögestadskorset, 0580-0155 Skiestad, 0580-0158 Unnerstad, 0580-0166 Gävbokorset. Dessutom saknas 3 st avtal till Utsikt samt 1 st inbetalning till föreningen (påminnelser har aviserats).

Vänligen kontrollera er egen fastighet för att se vilka ytterligare åtgärder som krävs för att få "klar brunn" via länken https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?key=0AihkPINhcB_kdHBaSldiNUg4cDgzBjB6X1ZvMWItY2Nmcc

Röda markeringar i kolumn A indikerar att åtgärder krävs av något slag. Där ingen åtgärd krävs av er så ska följande kolumner i dokumentet vara markerade,

- *Kolumn B "Slang nergrävd klar för fiberblåsning", - JA*
- *Kolumn C "Extra fiber utöver 5 m", - antal meter som önskas, annars blank.*
- *Kolumn J "Medlemsdatum", - datum för registrerat medlemsdag = faktura betald*
- *Kolumn I "Avtal påskrivna", - notering om klart*

Om någon av ovanstående uppgift indikerar att er egen fastighet inte är klar för fiberblåsning så meddela oss omgående om "klart", eller ge en plan om när det kan tänkas bli färdigt.

Sista utropet

Inom en snar framtid kommer föreningens överblivna slang skickas tillbaka till Utsikt. Efter det får efterslänrare hämta slang på Utsikts lager i Linköping. Om slang och tillbehör behövs nu så kontakta FiG så kommer vi överens om utlämningsdag/tid.

Skicka era svar via mejl till föreningens adress: fiberigammalkil@gmail.com

Hälsningar
Styrelsen FiG