

Bredbandsinfo 23

Installationsplanen är klar

Fiberblåsningen är nu i stort sett klar med undantag för 4 fastigheter. Under nästa vecka börjar man i första hand installera mediakonverternas i de brunnar där samtliga har meddelat "klar fastighet". Ett 70-tal har i skrivande stund rapporterat och gjort klart enligt anvisningarna från Vallacom.




Installationerna kommer enligt Vallacom att gå fort och de räknar med att klara av 15-20 fastigheter om dagen vilket innebär att alla installationer bör vara klara om ca 2 veckor (i Sixtorp byalag installerade man 29 fastigheter på 1,5 dag). Att tidsplanen håller förutsätter givetvis att alla gör "klar fastighet" samt rapporterar det till FiG. Förseningar på grund av att fastighetsägare inte är klara inom utsatt tid (2 veckor från att fiber blev blåst) kan komma innebära extra kostnader för den enskilda fastighetsägaren på grund av att installationerna inte kan utföras i tid.

Vallacom har och kommer att kontakta BA inom de närmaste dagarna för att komma överens om nyckelutlämning och för planeringen på detaljnivån.

Länk till installationsplanen:

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AihKPINhcB_kdGh2UXFDR1RmaEY2V3hOc05SMWZpbkE&output=html

Förklaring till dokumentets färgkoder på brunn

	Brunn har få eller inga rapporter på "klar fastighet" Bråttom att få klart!
	Läget under kontroll, "klar fastighet" är på gång inom rimlig tid
	Alla som ansluter till brunnen har rapporterat och gjort klart för "klar fastighet"

När kan man börja surfa?

När installationen sker så är det "skarpt läge" (det lyser i fibern!). Detta innebär att om man har tecknat avtal med någon av operatörerna som finns på Utsikts hemsida så kommer det att fungera nästan direkt, dock senast inom 5 arbetsdagar efter installation. Lycka till!

<http://www.utsiktbredband.se/bredband/privat/internet/tjansteguide/linkoping/>

Överblivet material

Under vecka 38 hämtas överbliven slang för transport till andra byalag. Om det finns betydande överblivet material som borde ha lämnats tillbaka så ber vi er att göra detta omgående. Lagg av det vid slangupplaget i Gällstad-Lundby.

Hälsningar
Styrelsen FiG